

PLAN DE ETAPAS DE OBRAS REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE ZAFARRAYA										
CAPÍTULO	IMPORTE	2013	2014				2015			
		OCT-NOV-DIC	ENE-FEB-MARZ	ABR-MAY-JUN	JUL-AG-SEPT	OCT-NOV-DIC	ENE-FEB-MARZ	ABR-MAY-JUN	JUL-AG-SEPT	
EDIFICACION	Tramitación y licitación									
	1 Actuaciones previas	875,93 €		875,93						
	2 Movimiento de tierras	21.013,97 €		7004,66	14009,31					
	3 Saneamiento	12.774,82 €			4091,61	8183,21		500,00		
	4 Cimentación	7.784,27 €				1237,08		3273,60	3273,60	
	5 Prefabricados y albañilería	7.745,33 €				7745,33				
	6 Instalación de riego	13.613,53 €						4537,84		9075,69
	7 Instalación de iluminación	20.489,81 €								20489,81
	8 Impermeabilizaciones	493,18 €				493,18				
	9 Pavimentos	172.948,48 €					34775,11		92115,58	46057,79
	10 Cerrajería	21.394,94 €					21394,94			
	11 Revestimiento y pintura	161,92 €					161,92			
	12 Equipamiento deportivo	7.262,91 €								7262,91
	13 Gestión de residuos	1.774,60 €		1774,60						
Control de calidad	1.395,99 €	0,00	199,43	199,43	199,43	199,43	199,43	199,43	199,43	
Seguridad y salud	2.420,47 €	0,00	345,78	345,78	345,78	345,78	345,78	345,78	345,78	
Presupuesto de Ejecución Material	parcial	0,00	10200,40	18646,13	18204,01	56877,18	8856,65	95934,38	83431,41	
	a origen	0,00	10200,40	28846,53	47050,54	103927,71	112784,36	208718,74	292150,15	